

о работах по текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. 1-я Станционная, 9 на 01.01.2020 г.  
Текущий ремонт = 5 603,59 м<sup>2</sup> (площадь жилых помещений) \* 2,23 руб. (с 1м<sup>2</sup>) \* 12 мес. = 149 952,07 руб.

Содержание жилья	Текущий ремонт					Выполнено работ	Неосвоенные средства(+)/перерасход средств (-) на 01.01.2020 г.	Финансовый результат на 01.01.2020 г.
	2019 год							
	1	2	3	4	5	6	7=2+4+5-6	8=2+3+5-6-1
Задолженность населения на 01.01.2020 г.		Неосвоенные средства(+)/перерасход средств (-) на 01.01.2019 г.	Начислено	Оплачено населением	Средства от использования общего имущества		текущего ремонта на 01.01.2020 г.	
203 909,78 руб.		51 914,15 руб.	149 952,07 руб.	145 629,07 руб.	8 000,00 руб.	134 802,79 руб.	70 740,43 руб.	-128 846,35 руб.

Отчет составлен на основании актов приема выполненных работ по текущему ремонту многоквартирного жилого дома, утвержденных представителями собственников.

## Текущий ремонт за 2019 г

Месяц	Наименование работ		Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.
Март	Услуги подрядной организации по очистке кровли от наледи, снежных образований		м2	160,0	3 680,00
Апрель	Смена запорной арматуры (кранов шаровых, венгшей) на стояках системы отопления в тех. подвале		шт	2	2 832,77
	Приобретение сеток для футбольных ворот на придомовой спортивной площадке		шт	2	
Май	Заказ грунта на придомовую территорию		т	5,0	15 665,03
	Смена запорной арматуры (кранов шаровых, затворов) на индивидуальных тепловых пунктах в тех. подвале		шт	3	
	Проверка контрольно-измерительных приборов (манометров) на индивидуальных тепловых пунктах в тех. подвале		шт	10	
Июнь	Смена запорной арматуры (кранов шаровых, венгшей) на стояках системы отопления в тех. подвале		шт	1	56 670,62
	Выход поливочного трубопровода в тех. подвале подвезда № 7		м	8,0	
Сентябрь	Косметический ремонт подвезда № 5		подвезд	1	13 302,01
	Установка почтовых ящиков 5-ти секционных в подвале № 5		шт	3	
	Смена участков магистральных трубопроводов системы канализация в тех. подвале		м	8,0	
Октябрь	Смена запорной арматуры (кранов шаровых, венгшей) на стояках системы отопления в тех. подвале		шт	10	40 915,08
	Устройство пандуса с ремонтом асфальтового покрытия у санитарной площадки		м2	3,55	
Ноябрь	Установка энергоберегающих светодиодных светильников в подвале № 5		шт	2	395,89
	Установка сигнальных урн у подвездов № 2, 7		шт	2	
Декабрь	Уменьшение и герметизация межпанельных швов фасада здания		м	78,0	1 341,39
	Смена запорной арматуры (кранов шаровых, венгшей) на стояках системы горячего водоснабжения в тех. подвале		шт	1	
Итого:					134 802,79

Директор ООО «КТИС»

И.А. Баранов

Представитель собственников многоквартирного жилого дома

И.А. Баранов

И.А. Баранов